

# 鄂州市工程建设项目 审批制度改革工作 领导小组办公室

鄂州工改办〔2021〕11号

## 关于印发《鄂州市房屋和城市 基础设施工程建设项目审批流程图和主要审批 事项清单》的通知

市工程建设项目审批制度改革工作领导小组成员单位：

为贯彻落实市委市政府《关于以市场主体需求为导向打造一流营商环境的实施方案》（鄂州发〔2021〕5号），市工改办根据2021年湖北政务服务网各审批部门最新认领和发布事项清单，结合实际，重新梳理并制定了《鄂州市房屋和城市基础设施工程建设项目审批流程图和主要审批事项清单》（见附件），现印发给你们，请遵照执行。原市工改办《关于印发〈鄂州市工程建设项目审批流程图（示范文本）（第二次梳理）〉的通知》（鄂州工改办〔2020〕7号）中附件6、附件7、附件8、附件9废止。

- 附件：1. 鄂州市政府投资房屋建筑项目审批流程图及主要审批事项清单
2. 鄂州市政府投资城市基础设施项目审批流程图及主要审批事项清单
3. 鄂州市社会投资房屋建筑项目审批流程图及主要审批事项清单
4. 鄂州市社会投资城市基础设施项目审批流程图及主要审批事项清单

鄂州市工程建设项目审批制度改革工作

领导小组办公室


2021年7月1日

(此件公开发布)



# 鄂州市政府投资房屋建筑项目审批流程图

(以划拨方式取得土地使用权, 55 个工作日)



注: 1. 地质灾害危险性评价、地震安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、雷电防护装置检测、重大项目气候可行性论证等强制性评估和中介事项, 建设单位可根据工程项目实际情况, 在相应阶段自行办理。  
2. 交通、水利、能源等领域的流程图由行业主管部门自行制定。  
3. 本流程图将根据改革进程动态调整, 适用于房屋建筑工程。  
4. 事项后括号内为审批时限(工作日)。







