 (
第
四
阶段-
竣工验收
阶段
) (
第
三
阶段-
施工许可
阶段
) (
第
二
阶段-
工程建设许可
阶段
) (
第一阶段-立项用地规划许可阶段
)鄂州市社会投资房屋建筑项目审批流程图
（以出让方式取得土地使用权，39个或37个工作日）
 (
牵头部门：
住建
部门  
审批时限：
9
个工作日
) (
牵头部门：
住建部门
  
审批时限：
7
个工作日
) (
牵头部门：自然资源
规划
部门  
审批时限：
15
个工作日
) (
牵头部门：自然资源
规划
部门 
 审批时限：
8/6
个工作日
) (
项目策划生成
)

 (
审核部门
审核事项
办理时限
住建部门
施工图设计文件审查（含消防、技防、人防）（行政审查）
第7个工作日
建筑工程施工许可证核发（质量
安全
监督手续）
) (
审核部门
审核事项
办理时限
自然资源
规划
、
住建
、人防、城管等
部门
联合验收（规划、土地、消防、人防
 
、档案、园林等）
、
建设工程竣工验收备案
第
9
个
工作日
) (
审核部门
审核事项
办理时限
自然资源规划部门
建设工程规划类许可证核发（规划设计方案审查）
第
15个
工作日
公示、举行听证、专家评审、征求意见，以及市国土空间委员会审议不计入时限
) (
审核部门
审核事项
办理时限
发改部门
投资项目核准/备案
第
3
/1
个
工作日
自然资源规划部门
建设用地（含临时用地）规划许可证核发
第
8
/6
个
工作日
) (
相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价
事项要求
)





 (
区域评估：
地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、取水许可、水土保持、洪水影响评价、文物保护评价等
)


	市政公共服务单位
	市政公用
设施报装




 (
第二阶段可并联或并行办理其他事项
自然资源规划部门
乡村建设规划许可证核发
（
区
）（
1）
)
[bookmark: _GoBack] (
第三阶段可并联或并行办理其他事项
水利湖泊
部门
因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核
（
1）
城管
部门
市政设施建设类审批
（
5）
工程建设涉及城市绿 地、树木审 批
（5）
气象
部门
雷电防护装置设计审核
（
2）
) (
第四阶段可并联或并行办理其他事项
气象
部门
雷电防护装置竣工验收
（
2）
市政公共服务单位
市政公用设施接入
)





 (
水利湖泊
部门
洪水影响评价审批
（
6）
占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批
（
1）
民宗部门
宗教活动场所内改建或者新建筑物审批
（
1）
国家安全部门
涉及国家安全事项的建设项目审批
（
6）
自然资源规划部门
风景名胜区内建设活动审批
（
7）
)
	第一、二阶段可并联或并行办理事项












 (
第二、三阶段可并联或并行办理事项
人防
部门
应建防空地下室的民用建筑项目报建审批
（
5）
)


 (
第一、二、三阶段可并联或并行办理事项
发改部门
节能审查
意见（
3）
生态环境
部门
建设项目环境影响评价审批
（
5）
水利湖泊
部门
生产建设项目水土保持方案审批
（
6）
)



注：1．地质灾害危险性评估、地震安生性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、雷电防护装置检测、重大项目气候可行性论证等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。
2．交通、水利、能源等领域的流程图由行业主管部门自行制定。
3．社会投资类工程建设项目涉及划拨用地审批事项，可参照政府投资类工程建设项目的流程图执行。
4．本流程图将根据改革进程动态调整，适用于房屋建筑和市政基础设施工程。
    5. 事项后括号内为审批时限（工作日）。
  

